PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1069480-49/2019	896130	JOÃO PESSOA	MDR	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	31/12/2019

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	LIVRAMENTO/PB	ZONA URBANO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Rua Helena Barbosa da Silva	Rua Erotildes Maria de Brito	Rua Severina Josefa da Conc	Rua Otacilio Nunes da Nóbre																																															
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	PAVIMENTAÇÃO	1	2	4	3																																														
3	CALÇADAS E RAMPAS	1	2	4	3																																														
4	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FIN	4	4	4	4																																														

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	18,94%	24,11%	45,58%	11,37%
	R$	73.041,07	92.989,60	175.809,38	43.837,77
Acumulado	%	18,94%	43,05%	88,63%	100,00%
	R$	73.041,07	166.030,67	341.840,04	385.677,81

LIVRAMENTO/PB, 14 de julho de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: KLEBER SÁ DE OLIV
CREA / CAU: 160268278-0