PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1069659-57/2019	893531	JOÃO PESSOA	MDR	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	LIVRAMENTO/PB	ZONA RURAL	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		PASSAGEM MOLHADA - LA	PASSAGEM MOLHADA - CE	PASSAGEM MOLHADA - LA																																															
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇOS INICIAIS/FUNDAÇÕE	1	3	2																																															
3	ESTRUTURA/ADUÇÃO - ETAPA	1	3	2																																															
4	ESTRUTURA/ADUÇÃO - ETAPA	2	4	3																																															
5	SERVIÇOS FINAIS	4	4	4																																															

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	19,40%	19,28%	51,20%	10,12%
	R$	44.222,49	43.950,94	116.708,18	23.075,75
Acumulado	%	19,40%	38,68%	89,88%	100,00%
	R$	44.222,49	88.173,43	204.881,61	227.957,36

LIVRAMENTO/PB, 14 de julho de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: KLEBER SÁ DE OLI\
CREA / CAU: 160268278-0