PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1065579-13/2019	889431	JOÃO PESSOA	MDR	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	16/12/2019

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	LIVRAMENTO/PB	ZONA URBANO	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Rua José Estevão Maranhão	Rua José Estevão Maranhão	Rua José Estevão Maranhão																																																
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																		
2	PAVIMENTAÇÃO	1	2	3																																																
3	CALÇADAS E RAMPAS	1	2	3																																																
4	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FIN	3	3	3																																																

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	47,09%	40,76%	12,15%
	R$	131.900,47	114.175,16	34.029,14
Acumulado	%	47,09%	87,85%	100,00%
	R$	131.900,47	246.075,63	280.104,77

LIVRAMENTO/PB, 14 de julho de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: KLEBER SÁ DE OLIV
CREA / CAU: 160268278-0