PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1084315-52/2022	939893	JOÃO PESSOA	MDR	DESENVOLVIMENTO REGIONAL,	APOIO À POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	31/12/2022

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	LIVRAMENTO / PB	CENTRO - ZONA URBANA	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Rua Ercilia Carolina Vieira - I	Rua Ercilia Carolina Vieira - I	Rua Ercilia Carolina Vieira - I																																															
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇOS INICIAIS	1	2	3																																															
3	MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO	1	2	3																																															
4	CALÇADAS E RAMPAS	1	2	3																																															
5	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FIN	1	2	3																																															

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03									
Parcela	%	38,45%	35,75%	25,80%									
	R$	111.296,25	103.485,49	74.670,58									
Acumulado	%	38,45%	74,20%	100,00%									
	R$	111.296,25	214.781,75	289.452,33									

LIVRAMENTO / PB, 21 de julho de 2023
Local e Data

Responsável Técnico: KLEBER SA DE OLI
CREA / CAU: 160268278-0

Documento assinado digitalmente
KLEBER SA DE OLIVEIRA
Data: 21/07/2023 11:26:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br